

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

**Lucrări de reparație în variantă albă str. M.Dragan, Grigore Adam,
Constantin Stere**

Nr · d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
1.	Organizare de șantier		
2.	Lucrări de reparație în variantă albă str. M.Dragan, Grigore Adam, Constantin Stere	in termen de 5(cinci) luni de la semnarea contractului.	

Data completării: **21.04.2022**

Nume/prenume: **Verhovetchii Anatolie Ioan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Autovertrans SRL**