

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie in incinta LT „Ginta Latina”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2023		
		Lot 1 25 zile	Lot 2 30 zile	Lot 3 60 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile	3 zile	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	22 zile	27 zile	57 zile

Data completarii: 03.04.2023

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”