

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ Lucrări de reparație capitală a gardului s.Fîntîna Albă, r.Edineț _____
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație capitală a gardului s.Fîntîna Albă, r.Edineț	28 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____Priseajniuc A.G._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____director_____

Denumirea întreprinderii: _____SRL Starconstruct_____