

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii si condițiile de prestarea : **5 luni**

Lucrări de reparație capitală a acoperișului șarpant la blocul A al Casei de Cultură din s.Pîrîta r.Dubăsari
((denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024	2025			
		decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie
1	Categoria de lucrări: Capitolu 1.demontari	X				
2.	Categoria de lucrări: 2.Centura monolita	X				
3.	Categoria de lucrări: 3Baza monolita		X			
4.	Categoria de lucrări: 4.Acoperis sarpant		X			
5.	Categoria de lucrări:5 Scara metalica Sc1			X		
6.	Categoria de lucrări:6Scara metalica Sc2			X		
7.	Categoria de lucrări:7 Acoperis			X	X	
8.	Categoria de lucrări:8 Lucarna				X	
9.	Categoria de lucrări:9 Balustrada acoperis					X
10.	Categoria de lucrări:10 Canale de ventilare					X

Semnat: _electronic_

Data completarii 29.11.24

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_