

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de hidroizolare și construcția pereului la blocul de studii A și B din cadrul
IP LT „V.Alecsandri”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna Noiembrie			
		1-7.11.2023	8-14.11.2023	15-22.11.2023	23-30.11.2023
1.	Lucrari de terasament si construcia pereului				
2.	Chiuveta				

Semnat: _____

Nume: Natalia RĂU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.A. Asicon