

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Reconstructia digului de protectie in s.Olanesti - Crocmaz, r-nul Stefan Voda

nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024					2025												2026				
		10	11	12	1	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05		
Reconstructia digului de protectie in s. Olanetsi - Crocmaz r-nul Stefan-Vodă. Lucrări Hidrotehnice (Sec.1 PC0+00 pina la PC50+00)																							
2-1	Defrişarea arborilor - 1.Lucrări de construcție. Defrişarea arborilor (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)																						
2-2	Reconstructia digului -1. Lucrari de construcție (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)																						
Reconstructia digului de protectie in s. Olanetsi - Crocmaz r-nul Stefan-Vodă. Lucrări Hidrotehnice (Sec.2 PC50+00 pina la PC97+00)																							
2-1	Defrişarea arborilor - 1. Lucrări de construcție. Defrişarea arborilor(Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)																						
2-2	Reconstructia digului 1. Lucrari de construcție (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)																						

Data completării data indicată în imaginea grafică a semnăturii electronice
 Asocieria dintre "Fraî Construct" S.R.L. şi "Agrodor Succes" S.R.L.
 Administrator " Fraî Construct" S.R.L. Alexandru Frai - semnat electronic
 Reprezentant "Agrodor Succes" S.R.L. Comandari Andrei – semnat electronic