

Graficul de executie

Lucrări de schimbare a peretelui-cortină și a vitraliilor la blocurile de studii din str. Mircești, 48 din mun. Chișinău

| Nr.d/o | Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor | Anul 2024/luni | | | | | | | |
|--------|---|----------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | ... | ... |
| 1 | Organizarea santierului | ■ | | | | | | | |
| 2 | Lucrari de demontare,PL2345 | ■ | | | | | | | |
| 3 | Desfaceri de tencuieli | ■ | | | | | | | |
| 4 | Lucrari de desfaceri interioare | ■ | | | | | | | |
| 5 | Vitralii | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 6 | Lucrari de finisare interioare | | | ■ | ■ | | | | |
| 7 | Reabilitarea exterioara a cladirii | | | ■ | | | | | |
| 8 | Montare usi | | | | ■ | | | | |
| 9 | Vestibule de intrare PL10 | | | | ■ | ■ | | | |
| 10 | Curatirea, amenajarea si darea in exploatare a obiectului | | | | | ■ | | | |

Nume: Tatarus Igor

Funcția: administrator