

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrari de reparatie în Cabinet metodic, Hol si grup sanitar în cadrul IP Grădinița-Creșă nr. 199.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile					
		1				2	
		1	2	3	4	5	6
Lucrari de reparatie în Cabinet metodic, Hol si grup sanitar în cadrul IP Grădinița-Creșă nr. 199.– 45 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor. Pina la 31.07.2025							
1	Lucrări pregătitoare și de demontare						
2	Lucrări de instalații sanitare						
3	Lucrări de instalații electrice						
4	Încălzire						
5	Tâmplărie						
6	Pardoseli						
7	Lucrări la pereți (finisaje)						
8	Tavane suspendate						
9	Recepție finală și testări (Curățenie, verificări, punere în funcțiune)						

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

