

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de schimbarea timplariei la IET nr 139

(denumirea lucrărilor)

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>Anul 2021</u>				<u>...</u>	<u>Anul 2021</u>
		<u>1</u>				<u>...</u>	<u>N</u>
<u>1.</u>	<u>Organizare de șantier</u>						
<u>2.</u>	<u>Lucrari de schimbarea timplariei IET nr. 139</u>	<u>1 luni</u>					

Semnat: _____

Nume: Andrei cebotari

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Rosivid Construct”