

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Aprovizionarea cu gaze naturale presiune joasa, in s. Frumusica, r-l Cahul

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		Luna		
		martie	aprilie	mai
1.	Organizare de șantier (подготовка строительной площадки)	x		
2.	Lucrari generale de constructie (земляные работы)	x		
3.	Conducte exterioare. Presiune medie. (монтаж газопровода)		x	
4.	Testarea. Punerea în funcțiune a obiectului (Испытание; сдача объекта в эксплуатацию)			x

Lucrările vor fi executate timp de 3 luni din data semnării contractului.
(Всего срок выполнения работ – 3 месяца со дня подписания договора)

Data completării: 22.03.2019

Semnat: _____

Nume: Ghenov IvanFuncția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei și sigiliu: SRL "Tehnogazmontaj"