

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 6 - Lucrări de reparație a clădirii PT500ZT08SR of.
Soroca

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		Aprilie	Mai	
1.	Lotul nr. 6 - Lucrări de reparație a clădirii PT500ZT08SR of. Soroca	20 zile	10 zile	

Semnat: _____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Regina
Lemn Plast”