

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Construcția și reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Tuzara r-nul
Călărași*

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2024	
		Luna	
		1	2
1	<i>Organizare de șantier</i>		
2	<i>Lucrari conform devizelor</i>		
3	<i>Finalizarea Lucrarilor</i>		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 2 luni.

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL