

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

”Rețele de apeduct în localitatea Isăicani, rețele exterioare alimentare cu apă în comuna Valea-Trestieni (satele Valea-Trestieni, Luminița, Selișteni, Odobești și Isăicani), raionul Nisporeni”

Nr. d/o	Descrierea obiectivului	2025											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
00	Lucrari conform caietului de sarcini												
01	Sistemul de alimentare cu apa												
02	Sistemul de alimentare cu apa, s. Isaicani												
03	Rețele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari neindeplinite.												

Termen de executare 15 iulie 2025.

(ne obligam sa executam lucrarile conform Caietului de Sarcini in termenii sus mentionati si suntem dispusi a livra graficul de organizare a lucrarilor detaliat pentru fiecare sector in parte la solicitarea AC)

Data: 03 martie 2025

Administrator AEDIFICATOR S.R.L.

Nume: Cozari Ana

Semnatura _____