



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700

Graficul de executarea a lucrarilor

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

«Reparația capitală a subsolului și rețelelor ingineresti a bunului imobil din bd. Decebal 72/2, or. Chișinău»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2021					
	1	2	3	4	5	6
Lucrari de organizarea si pregatire						
Lucrări de construcții (marca SAC)						
Capitolul 1. Lucrari de demolare.						
Capitolul 2. Pereti despartitori						
Capitolul 3. Timplaria						
Capitolul 4. Pardoseala						
Capitolul 5. Finisarea interioara						
Capitolul 5.1. Tavan						
Capitolul 5.2. Pereți						
Capitolul 6. Consolidarea golului						
Capitolul 6.1. Consolidarea golului C gl-8 (SAC - 12)						
Capitolul 6.2. Consolidarea golului C gl*- 7* (SAC -13)						
Capitolul 6.3. Consolidarea golului Cg9 (SAC -14)						
Capitolul 7. Bazin						
Centru sportiv. Rețele interioare apa si canalizare						
Capitolul 1. Rețele interioare apa si canalizare						
Capitolul 1.1. Водопровод хоз-питьевой противопожарный						

(холодная вода)(AI)						
Capitolul 1.1.1. Трубопроводы и арматура.						
Capitolul 1.1.2. Поливочный кран Д=25мм- (3шт)						
Capitolul 1.1.3. Изоляция.						
Capitolul 1.1.4. Пожарный кран Д=50мм- (2 комплекта)						
Capitolul 1.1.5. Трубопроводы, арматура и смесители для бассейнов.						
Capitolul 1.2. Водопровод горячей воды (ТЗ) Capitolul						
1.2.1. Трубопроводы и арматура.						
Capitolul 1.2.2. Изоляция.						
Capitolul 1.3. Водопровод циркуляционного водоснабжения.						
Capitolul 1.3.1. Трубопроводы и арматура.						
Capitolul 1.3.2. Санитарные приборы.						
Capitolul 1.3.3. Канализация хоз-бытовая CI.						
Capitolul 1.3.4. Канализация производственная C3						
Capitolul 2. Lucrări montarea.						
Capitolul 3. Utilaj						
Centru sportiv. Ventilare.						
Capitolul 1. Вентиляция. Capitolul 1.1. Сантехработы.						
Capitolul 1.2. Изоляция воздуховодов на улице.						
Capitolul 1.3. Изоляция воздуховодов в здании.						
Capitolul 1.4. Теплоснабжение установки П-1						
Capitolul 1.5. Изоляция трубопроводов.						
Capitolul 1.6. Демонтаж.						
Capitolul 2. Монтажные работы Capitolul 2.1. П1-Приточная установка, Ь=2470м3/час, Н =450Па						
Capitolul 2.2. Теплоснабжение установки П-1.						
Procesul de livrare obiectul						