

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație a trotuarelor din sectorul Râșcani**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Organizare de șantier	2022		2023			
		IX / X	XI / XII	I / II	III / IV	V / VI	VII / VIII
<b>1</b>	<b>Reparația trotuarelor sector I</b>			Întreținerea lucrărilor din cauza condițiilor meteo nefavorabile			
1.1.	Demontare						
1.2.	Amenajare bordure 100x30x15						
1.3.	Amenajare bordure 100x20x8						
1.4.	Capace din fontă la căminele de vizitare						
1.5.	Amenajare beton asfaltic						
<b>2</b>	<b>Reparația trotuarelor sector II</b>						
2.1.	Demontare						
2.2.	Amenajare bordure 100x30x15						
2.3.	Amenajare bordure 100x20x8						
2.4.	Amenajare beton asfaltic						
<b>3</b>	<b>Reparația trotuarelor sector III</b>						
3.1.	Demontare						
3.2.	Amenajare bordure 100x30x15						
3.3.	Amenajare bordure 100x20x8						
3.4.	Amenajare beton asfaltic						

Termen de executare: 12 (douăsprezece) luni.

**Nota:** în dependență de condiții meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pașchevici Sergiu  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.