

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparare a stațiilor de așteptare pe străzile or. Codru”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023										
		Termenul de executie: in termen de pina la 60 de zile calendaristice de la primirii ordinului de initiere a lucrarilor										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	August 2023	Septembrie 2023	Octombrie 2023								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	---	-----	-----								
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	---	-----	-----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”