

FORMULARUL F 3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de pavare a teritoriului IMSP IMU

Nr. D.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020								
		I-luna			II luna			III luna		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lucrari de terasament									
	Executarea stratului suport din pietris									
	Instalarea bordurilor									
	Pavarea suprafetelor									

Durata de executie - 90 zile calendaristice

Semnat _____

Nume: Toi Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL "VERILARPROIECT"

