

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Grafic de executare a lucrărilor

Lucrări la "Reparatia OMF s. Drasliceni , r-nul Criuleni"

Nr. de ordine	Denumirea Lucrărilor	Aprilie				Mai				Iunie				Iulie			
		Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Lucrări de demontare/desfacere/demolare	X	X														
2	Trasarea rețelelor ingineresti (energie electrică)			X	X												
3	Trasarea rețelelor ingineresti (Tehnico-sanitare)															X	
4	Pardoseli						X	X	X								
5	Timplării							X	X	X							
6	Finisări interioare					X	X	X	X	X	X	X	X				
8	Lucrări exterioare (copertina, lambriuri PVC, grilaj metalic)											X	X	X			
9	Echiptament electric														X	X	
10	Diverse lucrări aferente contractului	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefano**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**