

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Reparația străzilor din comuna Cruzești, mun. Chișinău"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2024 <i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările de la 30 (treizeci) zile din data semnării contractului la AAP</i>
1	Reparația drumurilor locale din satul Cruzești (str. Livezilor, str. Banulescu Bodoni, str. Ion Creangă, str. Fantanilor, str. Romana) S=6200 m ²	

Termen de execuție: **30 (treizeci) zile.**

Notă: În dependență de condițiile meteorogice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Vladimir Croitor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**