

Investitor:

APROBAT

Consiliul raional Ialoveni Președintele raionului

Lilian CARMANU

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 16 noiembrie 2018

privind **lucrarea** : „Reconstrucția podului pe sectorul de drum L499 acces spre s. Găureni, r-nul Ialoveni „

executată la obiectul: **din com. Zâmbreni**

în cadrul contractului nr. 13/4/74 din 14 august 2018. încheiat între Consiliul raional Ialoveni, și „VAR-IMP” SRL pentru lucrările de reconstrucție a podului pe drumul de acces spre s. Găureni.

1. Lucrările au fost executate în baza schiței de proiect și raportului de expertiză tehnică elaborat de „INTEXNAUCA” SA **2. Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

1. Președinte : Istratiev Victor, vicepreședintele raionului;

Membrii :

2. Meșina Ion- șef secție Construcții, GC și Drumuri;
3. Bleșceac Vladimir - responsabil tehnic;
4. Țonu Daniel - primar, com. Zâmbreni;
5. Beregoi Vasile- specialist cu activități în construcții.
6. Secieru Nicolae - specialist principal, secția C, GC și D

3. Au mai participat la recepție:

1. Omelco Anatolii - expert tehnic, „INTEXNAUCA” SA;
 2. Vartolomei T.- directorul SRL „ VAR-IMP”
 3. Perciun Ruslan- diriginte de șantier;
- (numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- lipsa obiectivelor esențiale care pot afecta utilizarea podului reconstruit;
- avizul ecologic pozitiv;
- avizul proiectantului pozitiv ;

Documentația scrisă și desenată la obiectul: „Reconstrucția podului pe sectorul de drum L499 acces spre s. Găureni, r-nul Iași”

A. prezentată:

- raportul de expertiză tehnică;
- cartea tehnică;
- avizul ecologic;
-
-

B. lipsește sau sînt incomplete:

Președintele comisiei

V. Istratiev

Șef secție C, GC și Drumuri

I. Meșina



Lista lucrărilor neexecutate la obiectul: „Reconstrucția podului pe sectorul de drum L499 acces spre s. Găureni, r-nul Ialoveni „

Președintele comisiei

V. Istratiev

Șef secție C, GC și Drumuri

I. Meșina



Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului,,Reconstrucția podului pe sectorul de drum L499 acces spre s. Găureni, r-nul Ialoveni,,



Președintele comisiei

V. Istratiev

Șef secție C, GC și Drumuri

I. Meșina



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.13/4 /24

privind achiziția prin cerere a ofertelor de prețuri, prin publicare a **Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni ,r-nul Ialoveni**

14.08.2018

Or.Ialoveni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma concursului prin cerere a ofertei de preț cu publicare, nr.18/03188 din 31.07.2018, între **Consiliul Raional Ialoveni**, cu sediul în or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr. 33, telefon: (0268) 20007, fax: (0268)022650, e-mail: consiliulraional@il.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, reprezentat prin **președintele raionului Lilian CARMANU** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL "VAR-IMP"** cu sediul în or. Hîncești, str._Ciocîrliei 4, telefon: 0269 84154, fax: 0269 84154, e-mail: varimp.srl@gmail.com, c/f nr.1013605000253, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la data de 29.01.2013, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.027399 din 13.02.2008, eliberată de Camera Înregistrării de Stat, pentru genurile de activitate:

1. Terasamente și lucrări de teren,
2. Executarea construcțiilor,
- 2.13. Poduri
3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor,
4. Lucrări de finisare a construcțiilor,
5. Instalații și rețele interioare și exterioare

reprezentat prin **Director Tatiana Vartolomei** în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni ,r-nul Ialoveni**, cod CPV : **45221111-3** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **90 (nouăzeci zile lucrătoare)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **708943,53 lei MD** (șapte sute opt mii nouă sute patruzeci și trei lei 53 bani), inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilaltei părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" august 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenorul:

Adresa: MD-3401 or. Hîncești, str.
Ciocîrliei, 4

tel. / fax.: +373 26984154, 069528831

Denumirea BC "Moldova-Agroindbank"
băncii: SA

Cod AGRNMD2X752
bancar:

Cod: MD80AG000000022512032197
IBAN:

Cod 1013605000253
fiscal:

Cod TVA 6500894

Beneficiarul:

Adresa: str. Alexandru cel Bun 33
or. Ialoveni

tel. / fax. +373 268 2 20007

Denumirea MFTR Centru
băncii:

Cod TREZMD2X
bancar:

Cod:
IBAN: MD42TRPDAT312120B13527AB

Cod 1013601000624
fiscal:

16. Semnăturile părților

"ANTREPRENOR":
SRL "VAR-IMP"

L.Ș.



"BENEFICIAR"
Consiliul rational Ialoveni

L.Ș.

