

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reconstrucția acoperișului de tip șarpant Blocul nr. 3

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2023					
		zile					
		10	10	10	10	10	10
1	Demontarea elementelor de acoperis						
2	Lucrari la invelitoare						
3	Acoperis cu membrane PVC						
4	Lucrari de montare						
5	Transportarea gunoiului						

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**