

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20__

GRAFICUL

de execuție a lucrărilor la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1652702020805 din 09.06.2022
Lucrări de construcție a str. Muncii (faza II) și reparația curentă a str. D. Cantemir, 18, 20, 22, 25, str. A. Mateevici, 11, str. M. Costin, 2 str. Ștefan cel Mare, 119-121, str. F. Budde, 1, str. Luceafărul, 22 din mun. Soroca

Ofertant: S.R.L. ”Magistrala-Nistru”

Denumirea lucrărilor	Lunile anului 2022											
	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
I												
Lot-I Construcția str. Muncii (faza II)												
Reparația curentă a str. D. Cantemir, 18, 20, 22, 25 str. A. Mateevici, 11, str. M. Costin, 2. Str. Ștefan cel Mare, 119-121, str. F. Budde, 1, str. Luceafărul, 22 din m. Soroca												

Data completării: 08.06.2022

Semnat:

Nume/prenume: Mircea Moldovan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. « Magistrala-Nistru »