



FORMULARUL F3.3

Graficul de execuție a lucrărilor

No		2020			2021											
		Luna			Luna											
		10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<i>Scoaterea solului fertil 1-2-1</i>	X														
2	<i>Sistematizarea pe verticala</i>		X													
3	<i>Imbracaminte terenului de fotbal</i>						X	X	X	X	X	X	X	X		
4	<i>Teren de fotbal artificial - Utilaj</i>													X	X	
5	<i>Lucrari de pregatire a terenului</i>	X	X													
6	<i>Sistematizarea pe verticala</i>					X	X									
7	<i>Teren de baschet S-510m2 - Lucrari de constructii</i>						X	X	X	X	X	X				
8	<i>Teren de volei poz.3 - Lucrari de constructii</i>						X	X	X	X	X	X				
9	<i>Teren p/u turnichete - оборудование спортплощадок</i>												X	X		
10	<i>Teren pentru turnichete (poz.7) - Lucrari in constructii</i>								X	X	X	X	X			
11	<i>Teren de volei (poz.3) - Utilaj sportiv</i>											X				
12	<i>Teren de baschet (poz.2) - Utilaj sportiv</i>											X				
13	<i>Constructia imbracamintei Tip 3 - Lucrari in constructii</i>						X	X	X							
14	<i>Sprigin si ingradire - Lucrari de constructii</i>		X	X												
15	<i>Sistematizarea pe verticala</i>													X		
16	<i>Spatii verzi</i>													X	X	
17	<i>Pista de atletizm si pista de alergari (poz.40) -Lucrari de constructii</i>							X	X	X	X	X	X	X	X	X





18	Sarituri in inaltime (poz.10) - Lucrari de constructii																X
19	Retele de canalizare apelor pluviale		X	X						X	X	X	X	X			
20	Retele de canalizare pluviale exterioare		X	X									X	X	X	X	

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator II "Paduret Alexandru"

