

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări de schimbare a timplariilor din PVC la Catedrele Universitare (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		Luna
		1
1.	<u>Organizare de santier/</u> <u>Demontarea ferestrelor</u>	1-5 zile
2.	<u>Lucrari de reparatie</u>	1-29 zile
3.	<u>Reparati la glafuri</u> <u>interioare si exterioare</u> _____	1-29 zile

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Directro

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL