

Grafic de executare a lucrărilor
”Reconstrucția gazoductului de presiune medie din or. Briceni”

	Anul 2025																		
	Luna																		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
<i>Organizarea șantierului</i>						x													
<i>Executarea lucrărilor de terasament</i>							x	x	x	x	x	x	x						
<i>Montarea gazoductului subteran</i>							x	x	x	x	x	x	x						
<i>Montarea gazoductului suprateran</i>												x	x						
<i>Montarea utilajului</i>													x						
<i>Probe și verificări</i>													x	x					
<i>Înlăturarea neajunsurilor depistate</i>													x	x					
<i>Darea în exploatare</i>													x	x					

Data completării: _____
 Administrator SRL ”POLILOG” Ciorba E. _____
 (semnătura autorizată)