

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional****L336 M5-Lupa Recea-Vatici, tronsonul 0.00-1.5 km**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Ne obligăm să îndeplinim lucrările 1,5 luni din momentul eliberării dispoziției de începere a lucrărilor							
		I				II			
	Organizare de șantier/ luni								
1.	Lucrări de pregătire a părții carosabile. Taiera cu freza a stratului de b/a h=8 cm, S=270,00 m ²								
2.	Amenajarea și construcția sistemului rutier (strat de fundație din p/s S=10 500,00 m ² ; îmbrăcăminte de b/a S=9 000,00 m ²)								
3.	Amenajarea accesului spre localitate, L=320 m (taiera cu freza a stratului de b/a h=8 cm, S=120,00 m ² ; strat de fundație din p/s S=2 240,00 m ² ; îmbrăcăminte de b/a S=1 920,00 m ²)								
4.	Amenajarea acceselor laterale, 5 unit (strat de fundație din p/s S=225 m ² ; îmbrăcăminte de b/a S=225 m ²)								
5.	Lucrări de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, h=10 cm, S=1 900,00 m ²								
6.	Amenajarea platformei de racordare cu drumul M5 (suprafața din beton ciment S=600,00 m ²)								
7.	Lucrări de terasament și consolidare (semnarea gazonului pe suprafețe S=5 700,00 m ²)								
8.	Amplasarea și organizarea siguranței rutiere (montarea indicatoarelor B1-10 buc; B3-8 buc; P21-3 buc; marcaje longitudinale (culoare alba) S=700,00 m ²)								

Notă: începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executate solicitate în documentația Procedurii de Achiziția Publică.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "Dromas-Cons" S.R.L.**