


Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 9 din 7 iunie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Strășeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Strășeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/170 din 02.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 05.10.2018, nr.3 din 06.12.2018, nr.4 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri - Strășeni” antreprenor or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 5-7 iunie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
N.Sîrbu - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Strășeni
V.Croitor - director, S.A. „Drumuri Strășeni”
V.Croitor - director, S.A. „Drumuri – Strășeni” - antreprenor
V.Costev - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor mai 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **53,73 mln. lei, inclusiv LCM - 32,79 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **33322520,85 lei, inclusiv LCM - 32516136,48 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Vineri 7 iunie** 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) - **1(una) file**

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz - **1(una) file**

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu


G. Parvan

N. Sîrbu

V. Croitor

V. Croitor

V. Costev



Primar or. Strășeni, inclusiv s. Făgureni
– V. Casian

Primar s.Negrești – Z.Panainte

Primar s.Bucovăț, inclusiv s.Rassvet
– A.Pascaru

Primar s.Onești – O.Cotelea

Primar s.Căpriana – I.Scutaru

Primar s.Pănășești, inclusiv s.Ciobanca
– V.Bujoreanu

Primar s.Chirianca – I.Diacenco

Primar s. Rădeni, inclusiv s. Drăgușeni,
s. Zamcioji – P.Răbdau

Primar s.Codreanca, inclusiv s. Lupa
Recea – C.Cobzac

Primar s.Recea – E.Belescu

Primar s.Coiușna – S.Jereghir

Primar s.Românești – I.Savin

Primar s.Dolna – R.Ciochină

Primar s.Roșcani – T.Josan

Primar s.Gălești, inclusiv s. Găleștii Noi
– N.Budu

Primar s.Scoreni – S.Tăbăcar

Primar s.Ghelausa, inclusiv s. Saca
N.Malai

Primar s.Sireți – P.Rebeja

Primar s.Greblești, inclusiv s. Martinești
– A.Chircu

Primar s.Tătărești – E.Platita

Primar s.Lozaova inclusiv s. Stejăreni
– L.Botnaru

Primar s.Țigănești – V.Taca

Primar s.Micăuți, inclusiv s. Gornoe
– V.Dolghii

Primar s.Voinova – Gr. Stanilescu

Primar s.Micleușeni, inclusiv s. Huzun
– I.Dima

Primar s.Vorniceni – V.Tofan

Primar s.Zubrești – M.Manoli

Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Strășeni

a.2019

mun. Chișinău

No	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr. 11-18/170 din 02.05.18 2018	32 516 136,48 32 516 136,48
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	754 374,37 754 374,37
3	Întocmirea devizului ASD, iunie 2018	52 010,00 52 010,00
	TOTAL:	33 322 520,85

Deviz: 33,73 mln.lei
incl. LCM 32,79 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
mai 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco

