

Nr. 15.05-5 din 15.05.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului Școlii Primare nr. 101 din com. Băcioi, s. Băcioi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		30 zile calendaristice
		30 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de constructie (acoperis)	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 15 mai 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”