

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de termoizolarea pardoselelor etajelor tehnice a Căminelor nr.12 și nr.13, str.V.Korolenko,61/2 și 61/3”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului (Căminul nr.12,13)	a.2024											
		Luna											
		I				II				III			
1	Lucrări de termoizolarea pardoselelor												

Termenul de executare v-a constitui 30 zile calendaristice.

Semnat

Nume: **Braga Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL CONSCOMVAL**