

SRL "Flerixon"

Graficul

de executare a lucrarilor de Intretinere si reparatie a drumurilor din s.Cotiujenii Mari, r-ul Soldanesti

Termen - 3 luni

Tipul lucrarilor	2022									Total
	iunie			iulie			august			
	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-31	
Strat de fundatie										913,319.19
TOTAL:										913319.19

Director SRL "Flerixon"

Usurelu V.