

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală în JET nr. 198

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul <i>2019</i>				...	Anul (n)
		Luna					
		<i>03-31 mai</i>	<i>îunie</i>	<i>31 iulie</i>	...		
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>Total LCU 5993,877</i> <i>mii lei</i>	<i>1998,0</i> <i>mii lei</i>	<i>1998,0</i> <i>mii lei</i>	<i>1997,877</i> <i>mii lei</i>			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____						
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____						
	<i>Total LCU 5993,877</i> <i>mii lei</i>	<i>1998,0</i> <i>mii lei</i>	<i>1998,0</i> <i>mii lei</i>	<i>1997,877</i> <i>mii lei</i>			

Semnat: *M. Vieru*
 Nume: *Vieru Maria*
 Funcția în cadrul firmei: *director*
 Denumirea firmei: *SRL "Edif-Const"*

