

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

- **Modernizarea rețelelor electrice și nodurilor de racordare, cu instalarea surselor autonome, cu înlăturarea abaterilor specificate în actul ANRE**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026												2027												2028												
		luna												luna												luna												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Organizare de șantier																																					
1	Obiect 01 Categorie de lucrări: Bloc curativ																																					
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: PT-99Cs 10/0.4 kV																																					
3	Obiect 01 Categorie de lucrări: Rețele exterioare 0.38 kV																																					

720 zile, conform aunului de participare,
de la primirea dispoziției de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie

Semnat: _____

Nume: _Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL