

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de curățare și defrișare a vegetației forestiere

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		noiembrie	decembrie	
1.	Lucrări de curățare și defrișare a vegetației forestiere	10 zile	20 zile	

Semnat:_____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Regina
Lemn Plast”