

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrari de demontare si evacuare a utilajelor - Lotul 2

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2019																													
		Zile																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Organizarea de santier																														
1	Lucrari de demontare si evacuare																														
	Total (30 zile)																														

Semnat:

Nume: Pavel PLAMADEALA

Functia in cadrul firmei: Director General

sigiliu: IM PRO EX 2005 SRL