

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de construcție rețelelor de canalizare in orașul Ialoveni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023																	
		Luna																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Organizare de santier	■						■						■					
11/2-22-CE.S-2-1	Canalizare or. Ialoveni str. Codru		■																
11/1-22-CE.S-2-1	Canalizare or. Ialoveni str. Crasescu			■															
06-20-CE.S-2-1	Rețele de canalizare pe str. Florilor nr.1-17, or. Ialoveni					■													
30/4-20-CE.S-2-1	Canalizarea or. Ialoveni, str. Cismelelor, Livezilor, Viteazul						■	■	■										
30/5-20-CE.S-2-1	Canalizarea or. Ialoveni, str. Hotinului, str-la Hotinului, str. Chilia, str. V. Zarzar								■	■	■	■	■	■					
30/1-20-CE.S-2-2	Canalizarea strazilor C. Stamati, in or. Ialoveni														■				
30/1-20-CE.S-2-4	Canalizarea strazilor M. Costin, in or. Ialoveni															■			
30/1-20-CE.S-2-5	Canalizarea strazilor A. Donici, in or. Ialoveni																■		
30/1-20-CE.S-2-6	Canalizarea strazilor Gh. Asachi, Al. Russo in or. Ialoveni				■														
2-7	Rețele de canalizare pe str. Cetatea Albă dela N 1, pina la N17																	■	

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie
 Funcția în cadrul firmei: administrator
 Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"