


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului bloc nr1, Liceul Teoretic “Mihail Lomonosov “Orhei

	Luna 1
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. 2.Lucrari de demontare si montare a acoperisului . 3.Transportarea pamintului cu autobasculanta la distant de 5 km. 4.Sapaturi manule de pamintin spatii limitate si turnarea betonului	

Termenul de executie a lucrarilor: 29 zile calendaristice

Semnat: _____

Director Jardan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**