

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Primaria comunei Albina

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Lucrări de reparare a drumurilor»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (1 luna)
	1 luna
1. Reparatia curenta a strazilor in s. Albina (etapa I), str. Prieteniei și Hotin	
2. Reparatia curenta a strazilor in s. Fetita (etapa I), str. Izvoarelor și Morilor	

Semnat: 09.06.2025

Nume: Dimitroglo N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL