

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de betonare a străzii Prutului s. Brînza, r. Cahul

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Iulie	August		
1.	Organizare de șantier Lucrări de demolare, evacuarea gunoiului existent.	22.07-24.07			
2.	Excavarea mecanica a solului, compactarea mecanica a suprafetelor, scarificarea si umplutura	25.07-29.07			
3.	Așezarea stratului de fundatie pentru drum		30.07-08.08		
4.	Cofraje din scînduri de rășinoase și Montarea plase sudate.		09.08-12.08		
5.	Fundații din beton de ciment		13.08- 16.08		

Administrator SRL „CONSTDRUM”

Sergiu Drangoi

Data: 06.07.2024