

Graficul
de executie a lucrarilor de reparatie capitala in ospatarie
SRL “Polimer”

Anexa 10

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2021											
		octombrie				noiembrie				decembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Finisarea peretilor												
2	Finisarea glafurilor la ferestre si usi												
3	Tavane “Armstrong”												
4	Pardoseli												
5	Montarea radiatoarelor												
6	Montarea lavoarelor												
7	Lucrari electrice												

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco