

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„REPARATIA DRUMURILOR IN VARIANTA ALBA DIN COM. MOSCOVEI R-NUL CAHUL”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023															
		Iulie				August				Septembrie				Octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de șantier																
2	Drum spre Cimitir																
3	Drum str. A. Puschin (cu podet) str. Puschina - проулок																
5	str. Drujba																
6	Drum pietonal de la str. Drujba 2																
7	Drum de la str. Drujba la Casa de Rugaciuni																
8	Drum "Coborire dinspre Cahul"																
9	str. Pacii la str. Recinaya (de la drum Comrat- Cahul)																
10	Drum de la str. Drujba la str. Florilor																
11	Drum Nr. 2 de la str. Pacii la str. Recinaya																
	Intrare la Casa de Cultura (cu pod)																

Semnat: _____

Nume: **Boatiuc Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**