

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparație în cadrul LT Bogdan Petriceicu Hașdeu**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024-2025															
		luni															
		1	2	3	4	5	6										
1	Organizarea de santier	■															
2	Desfaceri/demolare		■	■													
3	Lucrari de reparație			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Lucrarile tehnico sanitare				■	■	■	■							■	■	
5	Lucrarile electrice				■	■	■						■	■	■	■	

Durata de executie - 6 luni (pina la 15.08.2025)

