

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ Lucrări de reparație curentă _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	Iunie-iulie				
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatii curente	Iunie-septembrie				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____ Ioxa Ruslan _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ administrator _____

Denumirea întreprinderii: _____ SC Darexia Construct SRL _____