

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbare a ușilor din PVC conform necesităților Gimnaziului Alecu Mare s. Slobozia Mare r.Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumireaobiectului	Anul 2024						...						
		Luna												
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18	
1.	Organizare de șantier Demolari Lucrari de schimbarea timplariei	± ± ±	±											
2.	Lucrări de reparație Finisări	±	± ±											

Data:03.06.2024

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL