

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii "Lucrari de reparatie la gim.Draganesti - gard"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie												
		Anul 2020												
		Luni												
		2												
1	Pregatirea teritoriului	■												
2	Constructia gardului				■									
	Total termen de executie	2 (doua) luni calendaristice												

Data completării: 05 octombrie 2020

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL "Ludviocons-Prim"