

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie partiala a parterului blocului principal pentru amplasarea unei subdiviziuni în cadrul IMSP SCM SF TREIME

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022
		3 luni
1	Organizarea santierului	3 zile
	Lucrari de reparatie	87 zile

Data completarii: 08 septembrie 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”