

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, privind achiziționarea ”Lucrărilor de reparații curente în cadrul IMSP AMT Rîșcani (Centrul Medicilor de Familie nr. 11, str. Petru Rareș 32),2025”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025															
		Lunile															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Achiziționarea”Lucrărilor de reparații curente în cadrul IMSP AMT Rîșcani (Centrul Medicilor de Familie nr. 11, str. Petru Rareș 32),2025- 3,5 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.																	
1	Lucrări pregătitoare și de demontare																
2	Reparații, zidării și pereți																
3	Tencuieli și finisaje																
4	Placări ceramice și faianță																
5	Pardoseli și straturi suport																
6	Tavane suspendate																
7	Tâmplărie interioară și exterioară																
8	Instalații sanitare, incalzire, ventilare																
9	Instalații electrice																
10	Acoperis																
11	Curățenie finală și punere în funcțiune																

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii:Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

