

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Executarea lucrărilor de reparatie curentă a sălilor de studii
(208,210,219,221,227,324,325,409,410, 2 camere pentru servere) a Universității de Stat
„B.P.Hasdeu” din Cahul, in cadrul programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior
din Moldova”**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023						...							
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1.	Organizare de șantier	±													
	Lucrari de constructie	±	±												
2.	Lucrări de montaj	±	±												
	Finisari		±												

Data:04.05.2023

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL