

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 514 Buteni - Firladeni - Bozieni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2021							
				aprilie				mai			
	Organizare de șantier										
	1. Lucrari										
	2.Drum L=540m B=5m										
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,3								
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	2600								
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm	m3	324								
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,75								
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-I	m2	2700								
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675								
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II STB 10332008	m2	2700								
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	540								

Data completării: “26” ianuarie 2021

Nume: Valentin VIZITIV

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Întreprinderea Mixtă “BADPRIM” SRL