

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a învelitorii acoperișului pentru imobil- bloc nr 3 (secția de prelucrare a lemnului nr. 2)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor				Anul 2023					
					zile					
		10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	Demontarea elementelor de acoperis									
2	Demontarea construcțiilor metalice									
3	Lucrari la invelitoare									
4	Acoperis cu membrana PVC									
5	Lucrari de montare									
6	Transportarea gunoiului									

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**