

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de modernizare a depoului de pompieri din s. Răzeni raionul Ialoveni (Construcție modulară 10000x6000xH 2800.mm)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Săptămîni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Procurarea materialelor								
2	Organizare șantier și transportare utilaje								
3	Structura construcției modulare								
4	Acoperișul								
5	Pereți exteriori								
6	Pereți interiori								
7	Pardosele								
8	Instalații sanitare								
9	Darea în exploatare / documentație de proiect								

Data completării 09.07.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!
Graficul detaliat săptămînal va fi coordonat cu beneficiarul după semanrea contractului.

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT
Lucrări de modernizare a depoului de pompieri din s. Răzeni raionul Ialoveni (Construcție modulară 10000x6000xH 2800.mm)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Săptămîni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Obținerea autorizațiilor de construcții Dispoziția de începere a lucrărilor								
2	Verificări de laborator								
3	Intocmirea procesului verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor și obținerea avizelor pentru darea în exploatare								

Data completării 09.07.2025
Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL Energotel Grup
Director - Victor CHIRICA